

Утверждена

Директор МОУ Дивеевской СОШ

В.М.Лупова

Приказ №167 от 03.11.2010г.


ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)**


ШАГ 1

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы




ШАГ 2

*Определение изменений и дополнений в образовательную систему
МОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа*



ШАГ 3

*Разработка единичных проектов изменений в сводную программу
изменений и дополнений*



ШАГ 4

*Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной
системе МОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа*

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
1.	Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС	Декабрь 2010 – март 2011
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Ноябрь 2010
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и администрации с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для начальной школы	Ноябрь 2010
5.	Прохождение профессиональной переподготовки членов рабочей группы по внедрению ФГОС	Март-апрель 2011
6.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Ноябрь 2010

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему МОУ
Дивеевская средняя общеобразовательная школа**

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования	до февраля 2011
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	до марта 2011
3.	Разработка проекта Образовательной программы МОУ Дивеевская СОШ	до февраля 2011
4.	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	до мая
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	до марта
6.	Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся	февраль 2011
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	сентябрь 2011
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга	до октября 2011
9.	Определение разноуровневых групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике	январь 2012
10.	Организация коррекционной работы с обучающимися	январь 2012
11.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	по отдельному графику
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до августа 2011г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными	до августа 2011

	характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МОУ Дивеевская СОШ	постоянно
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов	поэтапно
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ОУ	постоянно
3.	Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов ОУ с использованием системно-деятельностного подхода к обучению	по графику
4.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	май 2011
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование классного кабинета и спален	до августа 2011
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы МОУ Дивеевская СОШ	постоянно

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты	Годы и месяцы										
	2010	2011									
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Разработка предметных образовательных программ											
2. Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.											
3. Разработка планируемых результатов											
4. Разработка учебного плана											
5. Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития											
6. Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни											
7. Разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе											
8. Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования											
9. Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике											



Продолжительность работы



Резерв времени

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

МОУ Дивеевская средняя общеобразовательная школа ФГОС

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	завуч, руководитель рабочей группы	февраль		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	завуч, директор	август		изучение документации
3. Проект Образовательной программы МОУ Дивеевская СОШ ➤ разработка предметных образовательных программ; ➤ разработка модели внеурочной деятельности; ➤ разработка планируемых результатов; ➤ разработка учебного плана; ➤ разработка программы духовно-нравственного	завуч, директор, члены рабочей группы	Декабрь-февраль		изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования

развития воспитания и развития; ➤ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; ➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования				
4. Приведение нормативной базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	завуч, директор	май		изучение документации
5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Завуч, учитель начальных классов	сентябрь		изучение документации, собеседование
6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга	завуч, учитель начальных классов	октябрь		изучение документации, собеседование
7. Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике	завуч, учитель начальных классов	ноябрь		собеседование
8. Организация коррекционной работы с обучающимися	завуч, учитель начальных классов	ноябрь		собеседование
9. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	завуч, учитель начальных классов	по графику		тестирование
10. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	директор	август		изучение документации

11. Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов	директор, завуч	поэтапно		собеседование
12. Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии	директор			постоянно

